Застройщик:
ООО "Строитель"
Директор
_____ /А.Р. Стерхов/
мп

График этапов производства строительно-монтажных работ.

Наименование объекта капитального строительства: «Односекционный девятиэтажный многоквартирный дом по ул. 3я Подлесная, 29а

№ п/п	Наименование этапа работ	2017			2018												2019		
		4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал		
		октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
1	Работы подготовительного периода, строительно-монтажные работы ниже отм. +0.000																		
2	Строительно-монтажные работы выше отм. +0.000																		
3	Внутренние инженерные системы																		
4	Внутренние работы																		
5	Наружные инженерные коммуникации																		
6	Благоустройство и озеленение																		
7	Ввод объекта в эксплуатацию																		